

月 間 工 程 表 (令和6年6月)

工事名 (仮称) 平塚市学校給食センター整備・運営事業

東亜・エス・ケイ・ディ特定建設工事共同企業体

年 月		令和6年6月																														備 考
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
作業内容	日 曜	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
	仮設工事																															
外装工事																																
内装工事																																
外構工事																																
厨房機器工事																																
各諸官庁検査																																
その他	大型車両搬入																															

発 注 者 平塚市

事 業 者 株式会社ひらつか学校給食サービス

施 工 者 東亜・エス・ケイ・ディ特定建設工事共同企業体 0463-75-9671

※ 天候等の影響など工事の状況により工程が前後する場合や搬出入車両の稼働日、台数が変動する場合があります。

※ お気づきの点がございましたら大変申し訳ございませんが、左記連絡先までご一報くださいますよう、お願いいたします。